
 

 

小小郡郡市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画  

～～小小郡郡市市のの橋橋をを長長くく大大切切にに使使ううたためめにに～～  
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1）背景 

 橋や道路などの施設は、市民の生活に密着した重要なものです。 

小郡市では 4８２橋を管理しています。これらの多くは、高度経済成長期（１９５

０～１９７０年代）に集中して建設されました。20 年後には管理する橋の高齢化

（建設後５０年以上）が急速に進行することになります。 

下のグラフは、小郡市内の主要な２０７橋（１・２級市道に架かる橋と 5m 以上の

橋）の建設年ごとの割合です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年現在、すでに建設後 50 年を経過している橋は約１３％（２８橋）を占め

ています。今後、20 年後（2042 年）にはこの割合が約８９％（１８５橋）に増

加します。 

橋の老朽化により安全性の低下した橋が急増することが懸念されます。今後、道路

交通の安全確保のために、橋の維持管理費用（修繕・架替えなど）の増大が予測さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．．老老朽朽化化対対策策ににおおけけるる基基本本方方針針  

30年未満

12%(20%)

30～50年未満

75%(73%)

50年以上

13%(7%)

【2022年】

※( )内は、H29年度を示します。

30年未満

0%(1%)

30～50年未満

11%(19%)

50年以上

89%(80%)

【2042年】

※( )内は、H29年度を示します。

20年後
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『予防保全型管理』 
 橋の悪いところを早期に発見し、軽微
な損傷の内に修繕を行うことで、長期的
な補修費用を抑えることが可能です。 

2）長寿命化修繕計画の目的 

このような背景から、より計画的な橋の維持管理を行い、限られた財源の中で効率

的に橋を維持していく取組みが不可欠となります。 

コスト縮減のために、従来の維持管理方法を改め、ドローンやロボットカメラ等新

技術の活用を検討し、コスト縮減、事業効率化に努めていく必要があります。 

そこで、小郡市では道路交通の安全性の確保および将来的な財政負担の軽減を図る

ために、『橋梁長寿命化修繕計画』を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

  時間経過

健
全

度

予防保全型管理

事後保全型管理

劣化予測イメージ

        
 

 

3）対象橋梁 

小郡市が管理する全４８２橋を対象としました。主要な橋（２０７橋）については、

今後 5 年間（令和 5 年度～令和 9 年度）の修繕計画及び点検計画を立案しました。

また、その他の橋（2７５橋）については、今後５年間の点検計画を立案しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『事後保全型管理』 
 橋が悪くなってから修繕を行う方法で
あり、補修費用が増大する傾向にありま
した。 

LCC：ライフサイクルコストのこと。橋を維持管理していくために必要となる将来の修繕対策費の合計。 

工
事

費

時 間経過

事後保全型管理

予防保全型管理

L C C イメージ
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高い
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

低い
Ⅳ

健
全
性

4）維持管理の基本方針 

 橋の維持管理の基本方針は以下の通りです。 

 ① 日常的な巡廻・清掃を行います。 

 ② 定期的な点検を実施し、橋の健全性を把握します。 

 ③ 修繕計画を立案し、計画に基づいた予防的な修繕を行います。 

 ④ 点検結果・補修等の記録の蓄積を確実に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）健全性の把握 

 橋を効果的に維持管理するためには、橋の点検（橋に発生している損傷を把握する

ための点検）を行う必要があります。今回の計画に際して、橋の点検を行い、橋の

健全性を把握しました。橋の点検では、『近接目視点検』と呼ばれる橋に近づき、

橋の状態をより精度良く点検する方法を採用しました。下の円グラフが主要な２０

７橋の現在の健全性分布です。今回の点検により、軽微な損傷のうちに修繕を行え

る健全性Ⅱ（予防保全段階）の橋を多く確認しました。今後も定期的な点検を行い、

橋の健全度を把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋の維持管理の流れ 

橋の健全性分布 
（令和 4 年 3 月現在） 

人間の定期健康診断のように、

橋も定期的な点検を行うこと

で、損傷の早期発見ができま

す。対策を行うことにより、橋

の長寿命化につながります。 

※健全性が低い橋ほど状態が悪く、 
 修繕対策が必要です。 

橋の点検状況 
（橋の側面を点検している状況です。） 
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6）対策優先順位の考え方 

 橋梁ごとに損傷状況や重要度に応じ「優先度」を算出し、補修工事の優先順位付け

を行います。 

 補修工事については、「優先度」の高い橋梁から順に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇橋の健全性の区分 
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①跨道橋 ①道路種別が１級or２級の町道

　（道路を跨ぐ橋梁） ②橋長L≧15mの橋梁

②跨線橋 ③迂回路無し（橋長L≧5m程度）

　（鉄道を跨ぐ橋梁） ④「社会的影響度大の橋梁」以外で第三者被害

　　が考えられる橋梁

　　・桁下を駐輪場や駐車場および公園等に利用

左記以外

社　会　的　影　響　度

大 中 小

 

◇社会的影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇総合的個別条件に基づく算出指標 

 

 優先度（100 点）＝損傷度（50 点）＋進行リスク（20 点）＋第三者被害に対す

る影響度（10 点）＋路線重要度（10 点）＋橋の規模（10 点） 
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7）対策内容と時期 

健全度「Ⅲ」判定の橋梁は 5 年以内に対策を実施目標とし、その他の橋梁は順次優

先順位に従い対策を実施します。 

 

◇主な対策工法 
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 橋梁点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るため、国

土交通省「点検支援性能カタログ（案）」や「新技術情報提供システム（NETIS）」

を活用する等、維持管理に関する最新メンテナンス技術の積極的な活用を図ります。 

 

◇橋梁点検の新技術 

  点検の効率化・合理化を目指し、近接目視を補完・代替する点検支援技術を積極

的に活用します。 

 

◇新技術の対象 

  従来点検において、高所作業車、橋梁点検車等を使用した橋梁の内、跨道橋や跨

線橋等の第三者被害が生じない橋を新技術採用の検討対象とし、コスト縮減が確認

された橋梁を適用対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        従来の点検方法（左：橋梁点検車、右：高所作業車） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        構造物点検調査システム（SCIMUS：スキームス） 

 

 

 

22．．新新技技術術のの活活用用方方針針  
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点検費 

（1 橋あたり

３５万円） 

補修設計費 

（1 橋あたり

２１０万円） 

補修工事費 

（1 橋あたり

２９０万円） 

 

 

 

 「新技術等の活用」や「集約化・撤去」により、合計約６８５万円の維持管理費用

の縮減を目指します。 

 

1）新技術の活用 

◇点検 

  令和 9 年度までの 5 年間に、定期点検を実施する管理橋４８２橋のうち、5 橋

について新技術（UAV または点検ロボットカメラ等）を活用し、１５０万円程度

の費用縮減を目指します。 

 

 

 

 

 

 

2）集約化・撤去 

利用頻度が少ない橋梁や、迂廻路が存在し近傍に機能が集約出来る橋梁について、

利用状況や地元との合意形成を図り、集約化・撤去を目指すことで維持費用の縮減

を目指します。 

  

◇集約化・撤去 

令和 9 年度までの 5 年間に、対象橋梁１橋について集約化・撤去を実施するこ

とで「定期点検費」、「補修設計費」、「補修工事費」で５３５万円程度の費用縮減を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

33．．費費用用縮縮減減にに関関すするる具具体体的的なな方方針針  

従来点検費 

（５橋分） 

４５０万円 

新技術（UAV）の費用 

（５橋分） 

３００万円 

約１５０万円 

約５３５万円 
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　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （1/20）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

対策優先順位の設定

　対策の優先順位は、健全度、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定する。以下に対策優先順位の設定方法を示す。

　　　①　健全性が低い橋を優先させる。（健全性「Ⅲ」→「Ⅱ」→「Ⅰ」）

　　　②　健全性が同じ場合は、社会的影響度の大きな橋を優先させる。（社会的影響度「大」→「中」→「小」）

　　　③　健全性・社会的影響度が同じ場合は、総合的個別条件に基づいて算定された点数が高い橋を優先させる。

　　　④　上記の全てが同じ場合は、部材健全性に着目した優先度点数が高い橋を優先させる。 ※下記の事業費については令和4年度時の単価にて算出した概略費用であり、変更の可能性がある。

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

195 1 I-20 長浦橋 下岩田・乙隈30号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 6.7 1988 34 Ⅲ 中 51 2019 架替 設計 15.000 架替工事 20.000 定期点検 0.350

12 2 Z-11 平野橋 味坂・下西鰺坂1031号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 22.4 5.0 1983 39 Ⅲ 中 44 2020 修繕 R1設計済 補修工事 7.390 定期点検 0.350

148 3 L-03 堤下橋 東町・大保原106号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 5.2 7.7 1973 49 Ⅲ 中 38 2021 修繕 設計 2.100 補修工事 9.420 定期点検 0.350

22 4 A-10 津古三橋 三国・津古5587号線 床版橋 ＰＣ橋 20.9 3.0 1994 28 Ⅲ 中 31 2019 修繕 R4設計済 補修工事 7.480 定期点検 0.350

436 5 L-13 大堤２号橋 小郡・大板井13338号線 ボックス ＲＣ橋 2.2 11.8 不明 - Ⅲ 小 47 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.490 定期点検 0.350

330 6 P-08 前牟田２号橋 小郡・小板井13173号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 2.4 不明 - Ⅲ 小 44 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.080 定期点検 0.350

71 7 M-23 西前牟田1号橋 立石・上岩田4001号線 床版橋 ＰＣ橋 10.5 5.0 1978 44 Ⅲ 小 43 2019 監視
R1設計済
R3工事済

定期点検 0.350

234 8 L-11 中尾３号橋 小郡・大原3424号線 床版橋 ＲＣ橋 4.0 7.7 不明 - Ⅲ 小 43 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.550 定期点検 0.350

244 9 G-15 南片橋 三国・西島5122号線 床版橋 ＲＣ橋 3.7 1.7 不明 - Ⅲ 小 43 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.080 定期点検 0.350

126 10 I-08 吹上２号橋 立石・吹上4116号線 床版橋 ＲＣ橋 6.2 5.5 1980 42 Ⅲ 小 40 2019 監視
R1設計済
R4工事済

定期点検 0.350

設計 2.100

定期点検 0.350

補修工事 1.170

定期点検 0.350

補修工事 1.210

定期点検 0.350

368 14 P-22 四反田橋 小郡・寺福童3113号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 3.8 不明 - Ⅲ 小 40 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.130 定期点検 0.350

322 15 J-18 弥八郎２号橋 立石・花立4177号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 4.1 不明 - Ⅲ 小 38 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.180 定期点検 0.350

323 16 J-18 弥八郎４号橋 立石・花立4178号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 4.0 不明 - Ⅲ 小 38 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.180 定期点検 0.350

367 17 T-02 四反田２号橋 小郡・寺福童3112号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 3.0 不明 - Ⅲ 小 38 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.090 定期点検 0.350

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名

橋種

橋長
(m)

優先
順位

架設年次
(西暦)

供用年数
（2022年
現在）

橋の
健全性

(2024) (2025)

構造形式 使用材料

最新
点検
時期

対策内容 備考
社会的
影響度

個別条件
による
点数

全幅員
(m)

84 11 N-06 西嶋崎橋 立石・今隈4168号線

(2026) (2027)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

83 Ⅲ 小 40 2019床版橋 ＲＣ橋 8.3 1.8 1939

修繕290 12 Y-10 赤川用水橋 味坂・赤川1021号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 3.7 不明 - Ⅲ

修繕 補修工事 2.910

327 13 X-07 脇太郎橋 味坂・光行1125号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 4.7 不明 - Ⅲ

R4設計済小 40 2018

R4設計済小 40 2018 修繕



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （2/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名

橋種

橋長
(m)

優先
順位

架設年次
(西暦)

供用年数
（2022年
現在）

橋の
健全性

(2024) (2025)

構造形式 使用材料

最新
点検
時期

対策内容 備考
社会的
影響度

個別条件
による
点数

全幅員
(m)

(2026) (2027)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

補修工事 1.200

定期点検 0.350

87 19 M-18 石原橋 立石・松崎中4021号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 8.0 3.8 1948 74 Ⅲ 小 37 2019 監視
R1設計済
R3工事済

定期点検 0.350

343 20 J-23 弥八郎一号橋 立石・花立4175号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 5.1 不明 - Ⅲ 小 35 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.220 定期点検 0.350

398 21 P-19 川久保２号橋 小郡・大崎3123号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 2.7 不明 - Ⅲ 小 34 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.070 定期点検 0.350

設計 2.100

定期点検 0.350

108 23 Y-05 栗ノ内橋 味坂・上西鰺坂1015号線 床版橋 ＲＣ橋 6.8 4.2 1988 34 Ⅲ 小 31 2022 修繕 設計 2.100 補修工事 1.520 定期点検 0.350

124 24 A-08 宮崎２号橋 三沢・みくに野団地2号線 ボックス ＲＣ橋 6.2 11.9 1991 31 Ⅱ 大 42 2020 監視 定期点検 0.350

59 25 M-20 跨線橋 下岩田・乙隈30号線 床版橋 ＲＣ橋 7.0 6.3 1975 47 Ⅱ 大 41 2020 監視 定期点検 0.350

42 26 P-18 中島橋 寺福童・大崎15号線 箱桁 ＰＣ橋 15.9 9.0 1979 43 Ⅱ 中 48 2016 監視
R1設計済
R2工事済

定期点検 0.350

8 27 E-13 境橋 乙隈・吹上6号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 38.8 5.0 1974 48 Ⅱ 中 45 2016 修繕 R1設計済 補修工事 17.740 定期点検 0.350

1 28 P-15 稲吉橋 大崎・下岩田14号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 120.1 6.0 1968 54 Ⅱ 中 45 2019 監視
H27設計済

H28-R1工事
済

定期点検 0.350

38 29 Z-01 草場橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＰＣ橋 16.8 3.5 1965 57 Ⅱ 中 45 2020 監視 定期点検 0.350

13 30 Z-01 下西鰺坂11号橋 味坂・下西鰺坂1044号線 Ｈ桁 鋼橋 22.3 2.7 1976 46 Ⅱ 中 42 2019 監視 定期点検 0.350

177 31 W-09 下西鰺坂２号橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 6.0 1981 41 Ⅱ 中 40 2020 監視 定期点検 0.350

206 32 ― 88-11橋 祇園・三沢29号線 床版橋 RC橋 2.2 8.8 不明 - Ⅱ 中 40 2021 監視 定期点検 0.350

29 33 A-10 前田橋4 三国・津古5312号線 箱桁 ＰＣ橋 18.5 3.0 1982 40 Ⅱ 中 39 2020 監視 定期点検 0.350

164 34 P-08 北牟田橋 新町・大崎13号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 4.0 1980 42 Ⅱ 中 37 2020 監視 定期点検 0.350

167 35 L-17 大堤橋 東町・大保原106号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 8.3 1965 57 Ⅱ 中 37 2019 監視
R1設計済
R4工事済

定期点検 0.350

203 36 ― 京田橋 祇園・三沢29号線 床版橋 RC橋 3.4 8.3 1961 61 Ⅱ 中 37 2019 監視 定期点検 0.350

4 37 I-21 ふれあい橋 大保・今隈10号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 106.0 13.0 2002 20 Ⅱ 中 37 2019 監視 定期点検 0.350

3 38 P-24 天の川大橋 大崎・八坂17号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 116.6 14.0 1998 24 Ⅱ 中 37 2019 監視
H30設計済

R1-R2工事済
定期点検 0.350

25 39 A-07 水車屋橋 三国・津古5319号線 Ｈ桁 鋼橋 19.5 2.7 1973 49 Ⅱ 中 37 2019 監視 定期点検 0.350

28 40 A-03 新津古橋 三沢・みくに野団地2号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 18.6 19.9 1983 39 Ⅱ 中 37 2019 監視 定期点検 0.350

20 41 H-12 焼米橋 三国・西島5117号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 20.9 2.4 1984 38 Ⅱ 中 35 2019 監視 定期点検 0.350

24 42 H-11 前田橋3 三国・西島5118号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 19.7 2.8 1985 37 Ⅱ 中 35 2020 監視 定期点検 0.350

補修工事 1.130不明 - Ⅲ 小 32 2018 修繕428 22 J-19 西三ツ塚２号橋 立石・花立4186号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0

不明 - Ⅲ452 18 D-19 北中尾橋 三国・古賀5203号線 床版橋 ＲＣ橋 2.1 6.0 小 38 2018 修繕 R4設計済



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （3/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名

橋種

橋長
(m)

優先
順位

架設年次
(西暦)

供用年数
（2022年
現在）

橋の
健全性

(2024) (2025)

構造形式 使用材料

最新
点検
時期

対策内容 備考
社会的
影響度

個別条件
による
点数

全幅員
(m)

(2026) (2027)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

27 43 A-10 半女寺橋 三国・横隈5389号線 床版橋 ＰＣ橋 18.8 5.5 1987 35 Ⅱ 中 35 2020 監視 定期点検 0.350

99 44 C-03 椎長浦橋 三沢・白坂4号線 床版橋 ＲＣ橋 7.1 6.0 1982 40 Ⅱ 中 34 2019 監視 定期点検 0.350

123 45 W-09 下西鰺坂３号橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＲＣ橋 6.3 8.0 1975 47 Ⅱ 中 34 2019 監視 定期点検 0.350

182 46 P-16 内畑下道西橋 中町・寺福童108号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.1 1979 43 Ⅱ 中 34 2020 監視 定期点検 0.350

185 47 K-25 北浦橋 東町・下町11号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 6.5 1980 42 Ⅱ 中 34 2020 監視 定期点検 0.350

34 48 U-13 船島橋 御原・古飯2004号線 箱桁 ＰＣ橋 17.1 4.0 1984 38 Ⅱ 中 34 2020 監視 定期点検 0.350

204 49 ― 若山橋 祇園・三沢29号線 床版橋 RC橋 3.5 7.7 1961 61 Ⅱ 中 34 2019 監視 定期点検 0.350

16 50 M-11 鎗巻橋 立石・井上4327号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 21.6 4.0 1993 29 Ⅱ 中 33 2019 監視 定期点検 0.350

14 51 P-13 中通橋 小郡・大崎3198号線 床版橋 ＰＣ橋 21.9 4.0 1992 30 Ⅱ 中 32 2019 監視 定期点検 0.350

21 52 A-09 内畑橋1 三国・津古5315号線 箱桁 ＰＣ橋 20.9 5.4 1983 39 Ⅱ 中 32 2019 修繕 R1設計済 補修工事 11.260 定期点検 0.350

40 53 X-03 平方２号橋 味坂・平方1127号線 箱桁 ＲＣ橋 16.3 3.2 1984 38 Ⅱ 中 32 2020 監視 定期点検 0.350

200 54 ― 88-10橋 小板井・東福童28号線 ボックス RC橋 2.3 6.0 不明 - Ⅱ 中 32 2019 監視 定期点検 0.350

110 55 T-18 八坂６号橋 二森・上西鰺坂112号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 6.7 3.5 1986 36 Ⅱ 中 31 2019 監視 定期点検 0.350

17 56 L-10 古川橋4 小郡・大板井13289号線 床版橋 ＲＣ橋 21.5 5.0 1991 31 Ⅱ 中 30 2020 監視 定期点検 0.350

18 57 H-23 南小路橋 三国・大保8059号線 Ｉ桁 鋼橋 21.4 2.5 1987 35 Ⅱ 中 30 2020 監視 定期点検 0.350

33 58 U-18 久池橋 御原・古飯2000号線 箱桁 ＰＣ橋 17.1 4.0 1984 38 Ⅱ 中 30 2020 監視 定期点検 0.350

35 59 U-13 沖橋 御原・古飯2007号線 箱桁 ＰＣ橋 17.1 5.0 1984 38 Ⅱ 中 30 2020 監視 定期点検 0.350

39 60 B-23 牟田川橋 立石・乙隈4287号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 16.6 5.0 1982 40 Ⅱ 中 30 2019 監視 定期点検 0.350

41 61 W-21 烏田橋 味坂・下西鰺坂1049号線 箱桁 ＰＣ橋 16.2 3.1 1983 39 Ⅱ 中 30 2020 監視 定期点検 0.350

184 62 E-09 戸井田橋 三沢・乙隈5号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 7.6 1988 34 Ⅱ 中 29 2020 監視 定期点検 0.350

61 63 H-25 土器田橋 大保・今隈10号線 床版橋 ＰＣ橋 13.2 17.0 1993 29 Ⅱ 中 28 2020 監視 定期点検 0.350

2 64 T-07 満天橋 小郡・東福童3549号線 桁橋 ＰＣ橋 119.5 4.0 2013 9 Ⅱ 中 28 2019 監視 定期点検 0.350

44 65 Y-10 赤川橋 味坂・赤川1023号線 床版橋 ＰＣ橋 15.6 4.0 1989 33 Ⅱ 中 28 2020 監視 定期点検 0.350

205 66 ― 熊寄橋 祇園・三沢29号線 床版橋 RC橋 2.3 6.9 1962 60 Ⅱ 中 28 2020 監視 定期点検 0.350

86 67 Ｉ-22 大福田4号橋 大保・今隈10号線 ボックス ＲＣ橋 8.0 17.0 2002 20 Ⅱ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350
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定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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202 68 ― 内畑橋 小板井・東福童28号線 ボックス RC橋 3.2 14.4 2004 18 Ⅱ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

30 69 P-04 井尻橋1 小郡・小板井13151号線 床版橋 ＰＣ橋 17.6 5.5 1992 30 Ⅱ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

26 70 W-20 新脇田橋 二森・八坂34号線 床版橋 ＰＣ橋 19.0 11.0 2008 14 Ⅱ 中 25 2020 監視 定期点検 0.350

207 71 ― 藪の下橋 祇園・三沢29号線 床版橋 RC橋 5.0 7.5 1963 59 Ⅱ 中 25 2021 監視 定期点検 0.350

80 72 ― 仏生橋 力武・三沢22号線 床版橋 ＰＣ橋 8.5 6.7 1994 28 Ⅱ 中 23 2020 監視 定期点検 0.350

9 73 Y-15 畑田橋 赤川・畑田20号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 34.0 5.0 1976 46 Ⅱ 小 44 2019 監視 定期点検 0.350

145 74 H-04 南内畑橋 三国・三沢5172号線 床版橋 ＲＣ橋 5.4 12.8 1970 52 Ⅱ 小 38 2019 修繕 H26設計済 補修工事 4.760 定期点検 0.350

331 75 O-05 正尻橋 小郡・西福童3270号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 4.8 不明 - Ⅱ 小 38 2022 監視 定期点検 0.350

388 76 Y-04 福童橋 味坂・上西鰺坂1003号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 5.0 不明 - Ⅱ 小 35 2018 監視 定期点検 0.350

426 77 Q-03 飛鳥2号橋 立石・下岩田4014号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅱ 小 35 2018 監視 定期点検 0.350

482 78 A-19 影堤２号橋 みくに野団地5357号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 9.2 不明 - Ⅱ 小 35 2018 監視 定期点検 0.350

125 79 T-20 蓮花寺橋 味坂・八坂1188号線 ボックス ＲＣ橋 5.3 6.3 1987 35 Ⅱ 小 34 2019 監視 定期点検 0.350

307 80 H-05 宮前２号橋 三国・力武5182号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 5.5 不明 - Ⅱ 小 34 2022 監視 定期点検 0.350

399 81 P-02 仙寺井田橋 小郡・小板井23166号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 5.6 不明 - Ⅱ 小 34 2018 監視 定期点検 0.350

68 82 Q-12 中井手橋 御原・下岩田2091号線 床版橋 ＰＣ橋 10.5 5.0 1978 44 Ⅱ 小 32 2020 監視 定期点検 0.350

138 83 L-18 向築地橋 小郡・中央13380号線 床版橋 ＲＣ橋 5.8 7.5 1970 52 Ⅱ 小 32 2021 監視 定期点検 0.350

251 84 Q-11 野口橋2 御原・稲吉2081号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 4.6 不明 - Ⅱ 小 32 2022 監視 定期点検 0.350

255 85 K-20 寺田橋 小郡・大原3264号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 9.2 不明 - Ⅱ 小 32 2022 監視 定期点検 0.350

296 86 U-01 小深橋 御原・二夕2064号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 7.0 不明 - Ⅱ 小 32 2022 監視 定期点検 0.350

364 87 M-22 辰頭橋1 御原・下岩田2094号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅱ 小 32 2018 監視 定期点検 0.350

371 88 L-17 中尾２号橋 小郡・中央13359号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 6.7 不明 - Ⅱ 小 32 2018 監視 定期点検 0.350

372 89 L-03 小善風橋 小郡・東野3377号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅱ 小 32 2022 監視 定期点検 0.350

433 90 P-12 西牟田４号橋 小郡・大崎3201号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 2.5 不明 - Ⅱ 小 32 2018 監視 定期点検 0.350

438 91 K-10 下牟田２号橋 小郡・大原3419号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 2.2 不明 - Ⅱ 小 32 2018 監視 定期点検 0.350

443 92 J-20 北土取４号橋 立石・花立4363号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 4.0 不明 - Ⅱ 小 32 2018 監視 定期点検 0.350
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定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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258 93 W-13 土呂田橋 味坂・下西鰺坂1054号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 2.4 不明 - Ⅱ 小 30 2022 監視 定期点検 0.350

273 94 N-02 弥柳橋 立石・今隈4154号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 2.5 不明 - Ⅱ 小 30 2022 監視 定期点検 0.350

299 95 T-09 折敷町１号橋 御原・二森2181号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 6.0 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

316 96 P-05 彦道橋 小郡・小板井13138号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 2.7 不明 - Ⅱ 小 30 2022 監視 定期点検 0.350

324 97 E-09 舟原橋 立石・乙隈4277号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 6.3 不明 - Ⅱ 小 30 2022 監視 定期点検 0.350

383 98 E-19 石崎３号橋 立石・干潟4253号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

401 99 K-25 寺田１号橋 小郡・下町3448号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 5.9 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

405 100 E-22 佐汰久橋 立石・干潟4269号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.9 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

406 101 E-08 井龍橋 立石・乙隈4280号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 5.2 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

407 102 B-23 上水町橋2 立石・乙隈4288号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.2 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

409 103 B-23 上水町橋1 立石・乙隈4315号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.1 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

431 104 W-12 下西鰺坂12号橋 味坂・下西鰺坂1048号線 ボックス ＲＣ橋 2.2 5.3 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

450 105 H-12 池尻橋 三国・大保5116号線 ボックス ＲＣ橋 2.1 6.1 不明 - Ⅱ 小 30 2018 監視 定期点検 0.350

480 106 A-05 内畑２号橋 三国・津古5309号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 5.0 不明 - Ⅱ 小 30 2022 監視 定期点検 0.350

96 107 U-16 二夕１号橋1 御原・二夕2149号線 ボックス ＲＣ橋 4.7 5.4 1986 36 Ⅱ 小 29 2019 監視 定期点検 0.350

256 108 N-07 向浦２号橋 立石・今隈4163号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 2.5 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

264 109 G-10 井手下橋 三国・西島5125号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 4.7 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

275 110 G-10 片無橋 三国・西島5124号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 2.0 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

277 111 T-24 中村橋 味坂・八坂1102号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 2.8 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

279 112 L-25 落口橋 小郡・小板井13142号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 1.9 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

305 113 J-18 中野山２号橋 立石・花立4179号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

318 114 P-07 狐塚ノ一橋 小郡・小板井13172号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 6.7 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

333 115 P-11 内牟田２号橋 小郡・開２3219号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 6.8 不明 - Ⅱ 小 29 2022 監視 定期点検 0.350

354 116 J-19 北土取１号橋 立石・花立4182号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

355 117 J-14 北土取２号橋 立石・花立4182号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （6/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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(2026) (2027)
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

361 118 Q-07 八ッへ橋 御原・下岩田2094号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 4.7 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

362 119 Q-02 八の枝橋 御原・下岩田2094号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

365 120 Q-03 飛鳥１号橋 御原・下岩田2097号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 3.7 不明 - Ⅱ 小 29 2022 修繕 R4設計済 補修工事 1.130 定期点検 0.350

389 121 Z-02 下西鰺坂８号橋 味坂・下西鰺坂1032号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

390 122 W-22 下西鰺坂１０号橋 味坂・下西鰺坂1035号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

413 123 A-19 影堤１号橋 みくに野団地5337号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 7.3 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

423 124 L-12 中尾４号橋 小郡・中央13363号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 3.5 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

441 125 M-12 井尻橋2 立石・井上4101号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

442 126 J-13 中野山一号橋 立石・花立4176号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 6.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

444 127 U-21 光行８号橋 味坂・光行1182号線 床版橋 ＲＣ橋 2.1 5.3 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

461 128 P-16 柿添２号橋 小郡・寺福童3100号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 6.8 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

462 129 P-22 溝口橋 小郡・大崎3209号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 2.7 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

472 130 I-03 有町１号橋 立石・吹上4120号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅱ 小 29 2018 監視 定期点検 0.350

46 131 W-19 板井仮橋 味坂・八坂1166号線 箱桁 ＰＣ橋 14.5 4.0 1981 41 Ⅱ 小 28 2020 監視 定期点検 0.350

72 132 Q-03 蟹牟田橋 立石・上岩田4000号線 床版橋 ＰＣ橋 10.4 4.0 1978 44 Ⅱ 小 28 2020 監視 定期点検 0.350

60 133 W-12 沖ノ島橋 味坂・下西鰺坂1054号線 箱桁 ＰＣ橋 11.4 4.0 1981 41 Ⅱ 小 27 2020 監視 定期点検 0.350

69 134 Q-07 六ッ枝橋 御原・下岩田2093号線 床版橋 ＰＣ橋 10.5 4.0 1978 44 Ⅱ 小 27 2020 監視 定期点検 0.350

81 135 V-09 七号橋 小郡・西福童3027号線 床版橋 ＰＣ橋 8.5 3.5 1973 49 Ⅱ 小 27 2020 監視 定期点検 0.350

122 136 V-24 橋口橋 小郡・東福童3013号線 床版橋 ＲＣ橋 6.4 3.0 1975 47 Ⅱ 小 27 2019 監視 定期点検 0.350

231 137 P-03 五反田２号橋 小郡・小板井23171号線 床版橋 ＲＣ橋 4.1 6.1 不明 - Ⅱ 小 27 2022 監視 定期点検 0.350

249 138 U-21 小北橋 味坂・光行1118号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 4.0 不明 - Ⅱ 小 27 2022 監視 定期点検 0.350

421 139 T-04 迎田1号橋 御原・二森2211号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 12.8 不明 - Ⅱ 小 27 2018 監視 定期点検 0.350

445 140 Q-20 北栗林橋 御原・下岩田2114号線 ボックス ＲＣ橋 2.1 4.5 不明 - Ⅱ 小 27 2018 監視 定期点検 0.350

98 141 M-24 東前牟田１号橋 御原・下岩田2100号線 床版橋 ＲＣ橋 7.2 6.1 1982 40 Ⅱ 小 26 2019 監視 定期点検 0.350

89 142 V-09 六号橋 小郡・西福童3025号線 床版橋 ＰＣ橋 7.7 3.5 1973 49 Ⅱ 小 26 2019 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （7/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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356 143 J-14 北土取３号橋 立石・花立4183号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 4.0 不明 - Ⅱ 小 26 2018 監視 定期点検 0.350

378 144 I-17 佐野古前１号橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅱ 小 26 2018 監視 定期点検 0.350

449 145 J-19 西三ッ塚１号橋 立石・花立4181号線 床版橋 ＲＣ橋 2.1 4.0 不明 - Ⅱ 小 26 2022 監視 定期点検 0.350

477 146 M-09 出口１号橋 立石・井上4292号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.8 不明 - Ⅱ 小 26 2018 監視 定期点検 0.350

478 147 M-09 出口２号橋 立石・井上4293号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 6.4 不明 - Ⅱ 小 26 2018 監視 定期点検 0.350

51 148 Q-23 道免橋 御原・古飯2199号線 床版橋 ＲＣ橋 14.0 5.0 1986 36 Ⅱ 小 25 2020 監視 定期点検 0.350

58 149 W-17 小沖橋 味坂・上西鰺坂1053号線 箱桁 ＰＣ橋 12.8 4.0 1982 40 Ⅱ 小 25 2020 監視 定期点検 0.350

64 150 V-19 菱田橋 小郡・西福童3038号線 床版橋 ＰＣ橋 10.7 3.5 1973 49 Ⅱ 小 24 2019 監視 定期点検 0.350

221 151 T-07 馬洗橋 御原・二森33号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 4.3 7.7 1978 44 Ⅱ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

481 152 A-08 東宮原１号橋 三国・津古5319号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.6 1973 49 Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

402 153 M-25 松崎1号橋 立石・松崎中4042号線 ボックス ＰＣ橋 2.4 2.7 不明 - Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

404 154 N-21 松崎2号橋 立石・松崎中4044号線 ボックス ＰＣ橋 2.4 4.0 不明 - Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

410 155 J-16 北立石橋 立石・干潟4336号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.5 不明 - Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

424 156 O-15 神屋敷１号橋 小郡・寺福童3433号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 6.8 不明 - Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

451 157 D-19 中尾橋 三国・古賀5201号線 ボックス ＲＣ橋 2.1 5.5 不明 - Ⅱ 小 24 2018 監視 定期点検 0.350

75 158 P-04 水島橋 小郡・大崎3808号線 床版橋 ＰＣ橋 9.3 3.0 1992 30 Ⅱ 小 23 2020 監視 定期点検 0.350

82 159 M-24 東前牟田２号橋 立石・松崎下4026号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 8.5 3.8 1982 40 Ⅱ 小 23 2019 監視 定期点検 0.350

95 160 W-15 竹橋 味坂・八坂1168号線 箱桁 ＰＣ橋 7.4 4.0 1985 37 Ⅱ 小 23 2019 監視 定期点検 0.350

100 161 X-07 光行５号橋 味坂・光行1131号線 床版橋 ＲＣ橋 7.1 4.0 1988 34 Ⅱ 小 23 2019 監視 定期点検 0.350

118 162 M-07 本田１号橋 立石・井上4105号線 床版橋 ＲＣ橋 6.6 5.0 1986 36 Ⅱ 小 23 2019 監視 定期点検 0.350

120 163 X-11 光行２号橋 味坂・八坂1168号線 箱桁 ＰＣ橋 6.4 4.0 1985 37 Ⅱ 小 23 2019 監視 定期点検 0.350

67 164 V-24 今屋敷橋 小郡・西福童3041号線 床版橋 ＰＣ橋 10.7 3.5 1973 49 Ⅱ 小 23 2020 監視 定期点検 0.350

70 165 Q-02 八ノ枝橋 御原・下岩田2096号線 床版橋 ＰＣ橋 10.5 5.0 1978 44 Ⅱ 小 23 2020 監視 定期点検 0.350

350 166 O-15 内牟田１号橋 小郡・開２3222号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 5.5 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

369 167 P-02 小郡前橋 小郡・東町3245号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 3.4 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （8/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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381 168 I-13 南浦山橋 立石・吹上4121号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.6 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

392 169 T-09 垣添１号橋 御原・二森2029号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 5.6 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

400 170 P-18 摺ヶ元橋 小郡・大崎3199号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 4.0 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

418 171 Z-01 下西鰺坂９号橋 味坂・下西鰺坂1032号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

430 172 H-19 井手川橋 三国・大保8007号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 2.4 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

465 173 K-25 才町１号橋 小郡・駅前3447号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 5.1 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

467 174 I-22 下鶴２号橋 立石・井上4081号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 3.5 不明 - Ⅱ 小 23 2018 監視 定期点検 0.350

78 175 M-07 村囲橋 立石・井上4104号線 箱桁 ＰＣ橋 8.7 4.0 1992 30 Ⅱ 小 21 2019 監視 定期点検 0.350

85 176 W-02 養田町橋 味坂・上西鰺坂1068号線 箱桁 ＰＣ橋 8.1 4.0 1984 38 Ⅱ 小 20 2020 監視 定期点検 0.350

335 177 O-10 三原境２号橋 小郡・開２3224号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 8.5 不明 - Ⅱ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

76 178 I-11 魚田橋 三国・力武8022号線 床版橋 ＲＣ橋 9.2 3.0 1987 35 Ⅱ 小 18 2020 監視 定期点検 0.350

52 179 L-05 下牟田橋 三国・大保5675号線 床版橋 ＰＣ橋 14.0 10.2 1994 28 Ⅱ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

7 180 A-25 三国が丘駅連絡橋 三国・三沢5692号線 箱桁 鋼橋 47.4 3.5 1991 31 Ⅰ 大 36 2022 監視 定期点検 0.350

6 181 A-25 三国が丘駅前歩道橋 三国・三沢5692号線 Ｈ桁 鋼橋 55.6 2.7 1991 31 Ⅰ 大 32 2021 監視 定期点検 0.350

162 182 Q-11 西村中橋 大崎・下岩田14号線 ボックス ＲＣ橋 3.7 7.0 1968 54 Ⅰ 大 31 2021 監視
H28設計済

H29-R2工事
済

定期点検 0.350

10 183 E-9 御原川橋 下岩田・乙隈30号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 30.0 9.3 1976 46 Ⅰ 中 34 2019 監視
H28設計済

H29-R2工事
済

定期点検 0.350

5 184 E-12 宝満橋 三沢・乙隈5号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 99.8 6.5 1973 49 Ⅰ 中 32 2021 監視 定期点検 0.350

107 185 D-13 松尾口橋 三沢・白坂4号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 8.2 1985 37 Ⅰ 中 29 2019 監視
H30設計済

R1-R2工事済
定期点検 0.350

199 186 ― 88-56 BOX 小板井・東福童28号線 ボックス PC橋 2.2 8.5 不明 - Ⅰ 中 29 2020 監視 定期点検 0.350

43 187 M-03 下鶴3号橋 大保・今隈10号線 床版橋 ＰＣ橋 15.6 16.0 2005 17 Ⅰ 中 29 2019 監視 定期点検 0.350

23 188 P-09 後川橋 新町・大崎13号線 床版橋 ＰＣ橋 19.9 6.2 1992 30 Ⅰ 中 29 2020 監視 定期点検 0.350

158 189 X-01 相橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＲＣ橋 4.9 6.0 1961 61 Ⅰ 中 28 2021 監視 定期点検 0.350

74 190 Q-11 古川橋2 大崎・下岩田14号線 床版橋 ＰＣ橋 7.6 7.1 1967 55 Ⅰ 中 27 2020 監視 定期点検 0.350

11 191 ― 川久保橋 力武・三沢22号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 23.8 6.0 1994 28 Ⅰ 中 27 2019 監視 定期点検 0.350

15 192 H-24 大保橋 大保・今隈10号線 桁橋 ＰＣ橋 21.7 5.3 1999 23 Ⅰ 中 27 2019 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （9/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名

橋種

橋長
(m)

優先
順位

架設年次
(西暦)

供用年数
（2022年
現在）

橋の
健全性

(2024) (2025)

構造形式 使用材料

最新
点検
時期

対策内容 備考
社会的
影響度

個別条件
による
点数

全幅員
(m)

(2026) (2027)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

201 193 ― 大保橋 祇園・三沢29号線 床版橋 PC橋 27.5 10.0 1990 32 Ⅰ 中 27 2019 監視 定期点検 0.350

140 194 K-15 野添橋 大原・下町105号線 ボックス ＲＣ橋 5.5 4.5 1980 42 Ⅰ 中 26 2021 監視 定期点検 0.350

163 195 P-17 三家橋 寺福童・大崎15号線 ボックス ＲＣ橋 3.5 9.4 1979 43 Ⅰ 中 26 2021 監視 定期点検 0.350

172 196 P-14 中屋敷２号橋 寺福童・大崎15号線 ボックス ＲＣ橋 2.8 10.6 1979 43 Ⅰ 中 26 2021 監視 定期点検 0.350

178 197 W-16 上西鰺坂３号橋 上西鰺坂113号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 3.8 1978 44 Ⅰ 中 26 2021 監視 定期点検 0.350

193 198 P-18 立野原橋 寺福童・大崎15号線 ボックス ＲＣ橋 2.2 11.1 1980 42 Ⅰ 中 26 2021 監視 定期点検 0.350

19 199 H-11 西ノ前橋 三国・大保原3395号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 21.0 4.0 1986 36 Ⅰ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

32 200 U-23 平方１号橋 味坂・平方1126号線 箱桁 ＰＣ橋 17.2 5.0 1984 38 Ⅰ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

36 201 W-24 水町橋 味坂・八坂1040号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 17.0 4.0 1984 38 Ⅰ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

37 202 Z-03 荒巻橋 味坂・八坂1039号線 Ｔ桁 ＰＣ橋 16.9 4.0 1984 38 Ⅰ 中 26 2020 監視 定期点検 0.350

171 203 J-07 花立１号橋 干潟・花立102号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 5.0 1975 47 Ⅰ 中 25 2021 監視 定期点検 0.350

181 204 J-08 屋敷下橋 干潟・花立102号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 1975 47 Ⅰ 中 25 2021 監視 定期点検 0.350

156 205 E-14 天道川橋 下岩田・乙隈30号線 床版橋 ＲＣ橋 5.0 5.2 1963 59 Ⅰ 中 25 2019 監視 定期点検 0.350

159 206 P-15 宮之上橋2 新町・大崎13号線 床版橋 ＲＣ橋 4.6 7.1 1967 55 Ⅰ 中 25 2021 監視 定期点検 0.350

161 207 N-07 向浦橋 今隈103号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 4.0 6.0 1970 52 Ⅰ 中 25 2021 監視 定期点検 0.350

165 208 ― 蓮輪橋 力武・三沢22号線 ボックス ＲＣ橋 3.1 12.0 1965 57 Ⅰ 中 25 2019 監視 定期点検 0.350

198 209 Q-13 柳内橋 大崎・下岩田14号線 床版橋 ＰＣ橋 15.2 8.5 2021 1 Ⅰ 中 25 ― 監視 定期点検 0.350

151 210 M-17 辰頭橋2 立石・上岩田4304号線 床版橋 ＲＣ橋 5.2 2.0 1978 44 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

152 211 V-15 整理田橋 東福童35号線 床版橋 ＲＣ橋 5.1 11.5 1975 47 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

160 212 H-05 宮前１号橋 横隈・大崎8号線 ボックス ＲＣ橋 4.0 8.6 1980 42 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

166 213 J-08 西内畑橋 干潟・花立102号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 5.0 1975 47 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

168 214 I-03 草津町１号橋 乙隈・吹上6号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 7.0 1980 42 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

169 215 W-13 下西鰺坂１号橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 6.2 1981 41 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

170 216 I-04 神前田橋 干潟・吹上100号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 4.9 1980 42 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

173 217 T-24 八坂１号橋 大崎・八坂17号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 4.7 1979 43 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （10/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
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橋梁名 路線名

橋種

橋長
(m)

優先
順位

架設年次
(西暦)

供用年数
（2022年
現在）

橋の
健全性

(2024) (2025)

構造形式 使用材料

最新
点検
時期

対策内容 備考
社会的
影響度
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による
点数

全幅員
(m)

(2026) (2027)

対策内容・時期

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

174 218 K-15 京坪橋 大原・下町105号線 ボックス ＲＣ橋 2.8 3.6 1980 42 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

175 219 E-18 石崎１号橋 乙隈・吹上6号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 7.0 1974 48 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

176 220 E-23 日町１号橋 乙隈・吹上6号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 7.0 1974 48 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

179 221 E-11 古川橋3 三沢・乙隈5号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 7.1 1973 49 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

186 222 M-05 往還東橋 下岩田・乙隈30号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 7.1 1976 46 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

187 223 T-18 上西鰺坂１号橋 上西鰺坂113号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 10.1 1978 44 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

188 224 M-09 出口橋2 上岩田・松崎上121号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 5.6 1976 46 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

189 225 P-07 西牟田１号橋 新町・大崎13号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.5 1980 42 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

192 226 T-17 上西鰺坂14号橋 上西鰺坂113号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 5.1 1978 44 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

194 227 W-04 八坂２号橋 上西鰺坂・下西鰺坂18号線 ボックス ＲＣ橋 2.2 6.9 1975 47 Ⅰ 中 22 2021 監視 定期点検 0.350

106 228 W-05 八坂３号橋 上西鰺坂・平方19号線 床版橋 ＲＣ橋 6.9 7.0 1986 36 Ⅰ 中 21 2021 監視 定期点検 0.350

31 229 P-14 野田橋 小郡・大崎3524号線 床版橋 ＰＣ橋 17.5 7.0 2002 20 Ⅰ 中 21 2020 監視 定期点検 0.350

197 230 ― 平井手橋 三国・大保原5079号線 床版橋 PC橋 20.2 7.5 2017 5 Ⅰ 中 20 ― 監視 定期点検 0.350

79 231 W-02 高島橋 上西鰺坂・下西鰺坂18号線 箱桁 ＰＣ橋 8.6 5.0 1984 38 Ⅰ 中 19 2020 監視 定期点検 0.350

128 232 T-20 二森１号橋 二森・上西鰺坂112号線 ボックス ＲＣ橋 6.0 5.5 1986 36 Ⅰ 中 19 2021 監視 定期点検 0.350

137 233 I-19 吹上橋 佐ノ古・立石104号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 5.8 5.9 1988 34 Ⅰ 中 19 2021 監視 定期点検 0.350

180 234 I-5 槍巻橋 下岩田・乙隈30号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 6.0 1985 37 Ⅰ 中 19 2020 監視 定期点検 0.350

183 235 T-04 辻の前橋 二森・稲吉109号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 11.9 1986 36 Ⅰ 中 19 2021 監視 定期点検 0.350

191 236 K-10 島下橋 大原・下町105号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 4.0 1988 34 Ⅰ 中 19 2021 監視 定期点検 0.350

190 237 J-08 花立２号橋 干潟・花立102号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 5.0 2001 21 Ⅰ 中 17 2021 監視 定期点検 0.350

153 238 J-21 悪狩２号橋 立石・井上4140号線 ボックス ＰＣ橋 5.1 13.8 2002 20 Ⅰ 中 16 2021 監視 定期点検 0.350

321 239 L-02 若山橋 小郡・東野3380号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 6.7 不明 - Ⅰ 小 34 2022 監視 定期点検 0.350

93 240 T-25 善念坊橋 味坂・光行1176号線 箱桁 ＰＣ橋 7.5 4.0 1987 35 Ⅰ 小 32 2019 監視 定期点検 0.350

334 241 O-10 三原境３号橋 小郡・開２3223号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 5.5 不明 - Ⅰ 小 26 2022 監視 定期点検 0.350

196 242 ― 境石橋 ― その他 その他 3.5 6.0 不明 - Ⅰ 小 25 ― 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （11/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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(2026) (2027)
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

213 243 P-11 神屋敷２号橋 小郡・寺福童3433号線 床版橋 ＲＣ橋 4.6 6.2 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

229 244 Q-16 立園１号線 御原・稲吉2188号線 ボックス ＲＣ橋 4.1 5.0 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

236 245 I-06 力武３号橋 三国・力武8023号線 ボックス ＲＣ橋 4.0 5.4 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

237 246 I-06 力武５号橋 三国・力武5659号線 ボックス ＲＣ橋 4.0 5.4 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

238 247 L-24 蓮町橋 小郡・大板井13492号線 ボックス ＲＣ橋 3.9 6.0 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

239 248 X-16 光行９号橋 味坂・八坂1166号線 ボックス ＰＣ橋 3.8 8.2 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

250 249 U-21 世々無橋 味坂・光行1185号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 3.0 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

261 250 O-05 南原２号橋 小郡・新町3234号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 4.9 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

262 251 M-20 野屋敷橋 立石・松崎上4052号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 3.5 4.2 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

282 252 D-25 町口２号橋 三国・力武5188号線 ボックス ＲＣ橋 3.2 6.7 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

285 253 P-18 道東橋 小郡・大崎3118号線 床版橋 ＲＣ橋 3.1 2.8 不明 - Ⅰ 小 24 2017 監視 定期点検 0.350

310 254 X-12 平方４号橋 味坂・平方1132号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 5.6 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

412 255 E-11 古川２号橋 三国・横隈5287号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.6 不明 - Ⅰ 小 24 2022 監視 定期点検 0.350

143 256 L-18 東上築地橋 小郡・大板井13480号線 床版橋 ＲＣ橋 5.5 6.3 1970 52 Ⅰ 小 23 2021 監視 定期点検 0.350

144 257 G-20 野口橋1 小郡・大原3394号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 5.4 5.1 1961 61 Ⅰ 小 23 2021 監視 定期点検 0.350

147 258 T-18 宝城橋 味坂・上西鰺坂1079号線 床版橋 ＰＣ橋 5.3 8.0 1971 51 Ⅰ 小 23 2021 監視 定期点検 0.350

208 259 M-23 西前牟田２号橋 立石・上岩田4002号線 床版橋 ＲＣ橋 4.8 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2021 監視 定期点検 0.350

216 260 H-25 大保2号橋 三国・力武8022号線 床版橋 ＰＣ橋 4.5 3.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

219 261 V-05 出口橋1 小郡・西福童3022号線 床版橋 ＲＣ橋 4.4 2.4 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

223 262 Y-05 上西鰺坂２号橋 味坂・上西鰺坂1014号線 床版橋 ＲＣ橋 4.2 4.9 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

225 263 I-17 佐野古前３号橋 立石・佐ノ古4112号線 床版橋 ＲＣ橋 4.2 5.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

232 264 P-08 前牟田１号橋 小郡・小板井13172号線 床版橋 ＲＣ橋 4.1 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

233 265 L-07 東野橋 小郡・東野3378号線 床版橋 ＲＣ橋 4.0 3.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

242 266 I-08 三十六２号橋 立石・吹上4114号線 床版橋 ＲＣ橋 3.8 5.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

243 267 Y-05 赤川６号橋 味坂・赤川1155号線 床版橋 ＲＣ橋 3.7 4.3 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （12/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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(2023)

268 268 S-25 北細縄橋 小郡・東福童3051号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 1.9 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

280 269 K-25 正尻１号橋 小郡・駅前3447号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 3.7 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

291 270 T-17 上西鰺坂15号橋 味坂・上西鰺坂1069号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 4.6 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

295 271 U-07 前橋 御原・古飯2006号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 3.3 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

312 272 X-16 光行６号橋 味坂・光行1167号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

313 273 W-20 八坂13号橋 味坂・光行1172号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

325 274 Z-11 下西鰺坂４号橋 味坂・下西鰺坂1028号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

427 275 J-14 北三ッ塚橋 立石・花立4184号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅰ 小 23 2022 監視 定期点検 0.350

53 276 W-17 白紛田橋 味坂・上西鰺坂1015号線 箱桁 ＰＣ橋 13.6 5.0 1980 42 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

63 277 V-19 杢林橋 小郡・西福童3033号線 床版橋 ＰＣ橋 10.7 3.5 1973 49 Ⅰ 小 20 2019 監視 定期点検 0.350

65 278 V-24 南菱田橋 小郡・西福童3039号線 床版橋 ＰＣ橋 10.7 3.5 1973 49 Ⅰ 小 20 2019 監視 定期点検 0.350

66 279 V-24 長市橋 小郡・西福童3040号線 床版橋 ＰＣ橋 10.7 2.5 1973 49 Ⅰ 小 20 2019 監視 定期点検 0.350

136 280 V-24 内山橋 小郡・東福童3005号線 床版橋 ＲＣ橋 5.9 4.0 1975 47 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

157 281 W-18 下西鰺坂17号橋 味坂・上西鰺坂1053号線 床版橋 ＲＣ橋 5.0 3.6 1980 42 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

134 282 L-18 中築地1号橋 小郡・東町3536号線 床版橋 ＲＣ橋 6.0 6.3 1965 57 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

135 283 I-23 下鶴橋 立石・井上4081号線 Ｔ桁 ＲＣ橋 6.0 3.4 1965 57 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

142 284 L-18 中築地橋2 小郡・中央13348号線 床版橋 ＲＣ橋 5.5 6.0 1970 52 Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

209 285 Y-04 赤川１号橋 味坂・赤川1005号線 ボックス ＲＣ橋 4.7 10.2 不明 - Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

210 286 T-23 上西鰺坂５号橋 味坂・上西鰺坂1063号線 床版橋 ＲＣ橋 4.7 3.4 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

211 287 T-03 宮原橋 御原・二森2044号線 ボックス ＲＣ橋 4.7 3.8 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

212 288 H-09 力武１号橋 三国・力武8023号線 床版橋 ＲＣ橋 4.7 3.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

214 289 H-08 畝道町橋 三国・西島5104号線 床版橋 ＲＣ橋 4.6 5.5 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

215 290 W-25 光行７号橋 味坂・八坂1161号線 ボックス ＲＣ橋 4.5 6.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

217 291 W-18 下西鰺坂14号橋 味坂・上西鰺坂1070号線 ボックス ＲＣ橋 4.4 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

218 292 Q-13 堂嶋橋 御原・下岩田2099号線 床版橋 ＲＣ橋 4.4 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （13/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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220 293 M-21 集り橋 小郡・大板井13283号線 ボックス ＲＣ橋 4.4 2.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

224 294 Q-11 萬歳橋 御原・稲吉2084号線 ボックス ＲＣ橋 4.2 10.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

226 295 H-05 井尻橋3 三国・力武5677号線 ボックス ＲＣ橋 4.2 8.9 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

227 296 Q-16 二夕１号橋2 御原・二夕2160号線 ボックス ＲＣ橋 4.1 4.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

228 297 Q-21 稲吉１号橋 御原・稲吉2164号線 ボックス ＲＣ橋 4.1 5.2 不明 - Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

230 298 Q-21 町口１号橋 御原・稲吉2189号線 ボックス ＲＣ橋 4.1 5.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

235 299 N-21 野屋敷３号橋 立石・松崎中4043号線 床版橋 ＲＣ橋 4.0 12.2 不明 - Ⅰ 小 20 2021 監視 定期点検 0.350

240 300 Q-12 前田橋1 御原・下岩田2094号線 ボックス ＲＣ橋 3.8 3.7 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

241 301 I-12 横枕２号橋 立石・吹上4113号線 床版橋 ＲＣ橋 3.8 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

245 302 Y-14 赤川２号橋 味坂・赤川1006号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 4.1 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

246 303 Y-14 赤川３号橋 味坂・赤川1007号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

247 304 Y-09 赤川４号橋 味坂・赤川1011号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

248 305 Y-04 赤川５号橋 味坂・赤川1012号線 床版橋 ＲＣ橋 3.6 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

252 306 S-20 中園橋 小郡・東福童3053号線 ボックス ＰＣ橋 3.6 4.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

253 307 S-20 砂走1号橋 小郡・西福童3057号線 ボックス ＲＣ橋 3.6 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

254 308 O-10 南原１号橋 小郡・開１3226号線 ボックス ＲＣ橋 3.6 4.1 1954 68 Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

257 309 H-10 力武２号橋 三国・力武8023号線 ボックス ＲＣ橋 3.6 4.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

259 310 Q-12 中井手２号橋 御原・下岩田2079号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 7.8 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

260 311 P-13 柿添橋 小郡・大崎3198号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 5.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

263 312 M-15 西大添橋 立石・松崎上4058号線 ボックス ＲＣ橋 3.5 3.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

265 313 E-12 上原橋 三国・横隈5287号線 床版橋 ＲＣ橋 3.5 2.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

266 314 B-17 鶴橋 三国・津古5417号線 ボックス ＲＣ橋 3.5 4.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

267 315 I-06 力武６号橋 三国・力武5700号線 ボックス ＲＣ橋 3.5 3.1 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

269 316 P-10 宮之上橋1 小郡・大崎3128号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 3.1 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

270 317 L-25 大手町橋 小郡・大板井13283号線 床版橋 石橋 3.4 2.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350
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定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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271 318 P-19 南埼橋 小郡・大崎3468号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 3.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

272 319 L-04 日渡１号橋 小郡・大板井13487号線 床版橋 ＰＣ橋 3.4 2.4 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

274 320 I-03 有町２号橋 立石・干潟4253号線 床版橋 ＲＣ橋 3.4 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

276 321 P-14 川久保１号橋 小郡・大崎3126号線 床版橋 ＲＣ橋 3.3 3.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

278 322 T-11 草萩橋 小郡・東福童3060号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 4.4 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

281 323 M-16 貝頭橋 小郡・大板井13451号線 床版橋 ＲＣ橋 3.2 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

283 324 H-02 西島１号橋 三国・西島5671号線 ボックス ＲＣ橋 3.2 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

284 325 Q-22 大坪１号橋 御原・下岩田2073号線 床版橋 ＲＣ橋 3.1 8.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

286 326 L-18 折口橋 小郡・東町3536号線 床版橋 鋼橋 3.1 3.1 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

287 327 J-03 屋敷２号橋 立石・花立4193号線 床版橋 ＲＣ橋 3.1 2.7 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

288 328 E-03 北小路２号橋 立石・乙隈4275号線 床版橋 ＲＣ橋 3.1 6.5 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

289 329 H-14 神田島橋 三国・大保5464号線 ボックス ＲＣ橋 3.1 4.5 1967 55 Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

292 330 X-16 光行４号橋 味坂・平方1137号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 5.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

293 331 T-17 上西鰺坂12号橋 味坂・上西鰺坂1159号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 4.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

294 332 U-11 二夕１号橋3 味坂・光行1182号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 10.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

297 333 Q-17 拂川橋 御原・下岩田2077号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

298 334 Q-08 カニムタ橋 御原・下岩田2098号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

300 335 P-16 池田橋 小郡・寺福童3100号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 14.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

301 336 P-04 合ノ元橋 小郡・小板井13140号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 2.2 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

302 337 P-03 五反田１号橋 小郡・小板井23164号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 11.7 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

303 338 J-22 悪狩橋 立石・花立4175号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 5.4 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

304 339 J-13 三ツ塚一号橋 立石・花立4176号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 6.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

306 340 L-05 大保3号橋 三国・力武8022号線 床版橋 ＲＣ橋 3.0 3.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

308 341 H-14 藪下橋 三国・大保5464号線 ボックス ＲＣ橋 3.0 7.3 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

309 342 X-07 平方３号橋 味坂・光行1131号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 5.5 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350
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定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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311 343 X-17 平方５号橋 味坂・光行1135号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 5.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

314 344 U-04 古飯１号橋 御原・古飯2174号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 4.8 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

315 345 P-21 東町橋 小郡・西福童3081号線 ボックス ＲＣ橋 2.9 14.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

317 346 P-03 原口橋 小郡・小板井23169号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 7.7 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

319 347 P-07 西牟田２号橋 小郡・大崎3180号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 6.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

320 348 P-12 西牟田３号橋 小郡・大崎3183号線 床版橋 ＲＣ橋 2.9 6.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

326 349 T-13 上西鰺坂９号橋 味坂・上西鰺坂1072号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 3.7 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

328 350 Q-24 南栗林橋 御原・下岩田2206号線 ボックス ＰＣ橋 2.8 6.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

329 351 T-02 中牟田橋 小郡・寺福童3112号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 2.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

332 352 J-14 三ッ塚２号橋 立石・花立4190号線 床版橋 ＲＣ橋 2.8 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

336 353 O-10 三原境１号橋 小郡・開２3225号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 7.6 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

337 354 L-19 後田橋 小郡・大板井13285号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 2.5 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

338 355 P-03 清水元1号橋 小郡・小坂井23557号線 ボックス ＲＣ橋 2.7 8.8 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

339 356 P-03 清水元２号橋 小郡・小坂井23558号線 ボックス ＲＣ橋 2.7 8.8 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

340 357 M-20 近道橋 立石・松崎上4055号線 ボックス ＲＣ橋 2.7 2.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

341 358 M-12 木の間橋 立石・井上4099号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

342 359 J-19 古道一号橋 立石・花立4175号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

344 360 J-19 古道２号橋 立石・花立4180号線 床版橋 ＲＣ橋 2.7 5.1 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

345 361 E-17 大廻橋 立石・干潟4270号線 ボックス ＲＣ橋 2.7 4.3 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

346 362 Z-02 八坂８号橋 味坂・八坂1037号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

347 363 W-18 下西鰺坂16号橋 味坂・上西鰺坂1053号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 3.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

348 364 T-24 八坂10号橋 味坂・八坂1100号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 3.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

349 365 W-23 下西鰺坂15号橋 味坂・下西鰺坂1153号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 3.5 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

351 366 L-10 切頭橋 小郡・大板井13289号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 8.8 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

352 367 I-17 三反田橋 立石・井上4106号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 4.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350
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353 368 M-02 本田５号橋 立石・井上4115号線 ボックス ＲＣ橋 2.6 4.2 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

357 369 E-03 北小路１号橋 立石・乙隈4282号線 床版橋 ＲＣ橋 2.6 4.2 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

358 370 Z-02 下西鰺坂７号橋 味坂・下西鰺坂1031号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

359 371 T-17 上西鰺坂11号橋 味坂・上西鰺坂1068号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

360 372 Q-07 六ッへ橋 御原・下岩田2094号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 4.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

363 373 M-22 カンタ橋 御原・下岩田2094号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

366 374 S-15 木の島橋 小郡・東福童3061号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 2.7 1954 68 Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

370 375 M-11 溝越橋 小郡・大板井13284号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 1.9 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

373 376 M-17 宮ノ前橋2 立石・上岩田4004号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

374 377 M-02 新田橋 立石・井上4089号線 床版橋 ボックス 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

375 378 M-07 本田２号橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

376 379 M-02 本田３号橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

377 380 Ｉ-22 日ヶ暮橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

379 381 I-08 三十六１号橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

380 382 E-23 大町橋 立石・吹上4120号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

382 383 I-03 草津町３号橋 立石・干潟4253号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

384 384 I-03 日町２号橋 立石・干潟4255号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 4.9 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

385 385 M-13 西野口橋 立石・井上4292号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 6.8 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

386 386 E-15 船底橋 立石・干潟4323号線 ボックス ＲＣ橋 2.5 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

387 387 E-06 修理免橋 三国・横隈5294号線 床版橋 ＲＣ橋 2.5 2.3 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

391 388 Z-03 八坂１５号橋 味坂・八坂1197号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 3.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

393 389 T-09 垣添２号橋 御原・二森2030号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 5.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

394 390 T-09 垣添３号橋 御原・二森2031号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 5.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

395 391 U-01 矢次橋 御原・二夕2063号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

396 392 U-01 二夕１号橋4 御原・二夕2148号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 5.5 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350
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397 393 S-10 前田橋2 小郡・西福童3058号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 4.4 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

403 394 M-25 野屋敷２号橋 立石・松崎中4043号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 5.4 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

408 395 M-13 西山後橋 立石・井上4293号線 床版橋 ＲＣ橋 2.4 8.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

411 396 H-12 池尻２号橋 三国・西島5115号線 ボックス ＲＣ橋 2.4 2.2 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

414 397 T-5 八坂橋 二森・八坂34号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 18.5 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

415 398 Z-06 下西鰺坂５号橋 味坂・下西鰺坂1029号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

416 399 Z-06 八坂７号橋 味坂・下西鰺坂1029号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

417 400 Z-07 下西鰺坂６号橋 味坂・下西鰺坂1030号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

419 401 T-13 上西鰺坂８号橋 味坂・上西鰺坂1072号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

420 402 U-01 水町１号橋 御原・二夕2190号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 7.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

422 403 L-17 中尾１号橋 小郡・東町3251号線 床版橋 ＲＣ橋 2.3 8.3 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

425 404 K-25 才町２号橋 小郡・下町3448号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 6.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

429 405 I-08 草津町２号橋 立石・干潟4252号線 ボックス ＲＣ橋 2.3 5.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

432 406 P-17 藪付橋 小郡・寺福童3108号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 2.2 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

434 407 L-10 吉原橋 小郡・大板井13291号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 4.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

435 408 L-14 藤町橋 小郡・大板井13312号線 ボックス ＲＣ橋 2.2 6.4 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

437 409 K-10 下牟田１号橋 小郡・大原3413号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

439 410 L-20 天神田１号橋 小郡・大板井13451号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

440 411 M-16 天神田２号橋 小郡・大板井13451号線 床版橋 ＲＣ橋 2.2 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

446 412 L-19 屋敷１号橋 小郡・大板井13480号線 床版橋 ＲＣ橋 2.1 5.6 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

447 413 L-18 中築地橋1 小郡・東町3536号線 床版橋 木橋 2.1 2.2 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

448 414 J-13 弥八郎３号橋 立石・花立4177号線 床版橋 ＲＣ橋 2.1 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

453 415 A-08 宮崎橋 三国・津古5315号線 ボックス ＲＣ橋 2.1 5.3 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

454 416 Y-10 上西鰺坂４号橋 味坂・上西鰺坂1019号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 3.8 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

455 417 W-23 八坂９号橋 味坂・八坂1041号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350
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456 418 T-24 八坂１１号橋 味坂・八坂1104号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.9 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

457 419 T-23 下西鰺坂13号橋 味坂・下西鰺坂1148号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

458 420 X-16 光行11号橋 味坂・八坂1164号線 ボックス ＰＣ橋 2.0 3.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

459 421 S-20 砂走2号橋 小郡・西福童3058号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2022 監視 定期点検 0.350

460 422 T-06 苔牟田橋 小郡・東福童3066号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 2.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

463 423 L-10 燈台橋 小郡・大板井13291号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 2.4 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

464 424 L-14 外輪崎橋 小郡・大板井13337号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 3.1 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

466 425 M-17 花園橋 立石・上岩田4004号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 1.8 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

468 426 I-12 連尺坊橋 立石・井上4106号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

469 427 I-07 汐井川橋 立石・井上4106号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

470 428 I-12 大畝町橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

471 429 I-12 横枕１号橋 立石・井上4107号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

473 430 E-18 石崎２号橋 立石・干潟4253号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

474 431 I-04 日町３号橋 立石・干潟4267号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 5.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

475 432 E-23 日町４号橋 立石・干潟4269号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

476 433 E-18 石崎４号橋 立石・干潟4270号線 ボックス ＲＣ橋 2.0 4.0 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

479 434 H-06 内畑３号橋 三国・西島5131号線 床版橋 ＲＣ橋 2.0 2.7 不明 - Ⅰ 小 20 2018 監視 定期点検 0.350

73 435 W-07 横町橋 味坂・下西鰺坂1056号線 箱桁 ＰＣ橋 9.8 4.0 1981 41 Ⅰ 小 19 2020 監視 定期点検 0.350

127 436 T-05 井老橋 御原・二夕2148号線 ボックス ＲＣ橋 6.1 5.5 1986 36 Ⅰ 小 18 2021 監視 定期点検 0.350

90 437 L-20 井尻３号橋 小郡・大板井13285号線 床版橋 ＲＣ橋 7.7 8.0 1987 35 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

92 438 T-22 地無橋 味坂・上西鰺坂1066号線 箱桁 ＰＣ橋 7.5 4.0 1985 37 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

94 439 T-25 野間橋 味坂・光行1177号線 箱桁 ＰＣ橋 7.5 4.0 1989 33 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

97 440 W-15 土居後橋 味坂・八坂1168号線 箱桁 ＰＣ橋 7.2 4.0 1985 37 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

102 441 W-10 二又橋 味坂・光行1170号線 箱桁 ＰＣ橋 7.0 4.0 1986 36 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

109 442 M-07 道園橋 立石・井上4105号線 床版橋 ＲＣ橋 6.8 5.0 1988 34 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （19/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万

(単位：百万円)
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111 443 M-02 本田４号橋 立石・井上4108号線 床版橋 ＲＣ橋 6.7 4.0 1986 36 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

113 444 T-17 長ノ坪橋 味坂・上西鰺坂1065号線 箱桁 ＰＣ橋 6.6 4.0 1985 37 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

115 445 X-01 樋ノ口橋 味坂・光行1171号線 箱桁 ＰＣ橋 6.6 5.0 1987 35 Ⅰ 小 17 2021 監視 定期点検 0.350

121 446 X-11 光行10号橋 味坂・八坂1168号線 箱桁 ＰＣ橋 6.4 4.0 1985 37 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

150 447 I-17 佐野古前２号橋 立石・下鶴4111号線 床版橋 ＲＣ橋 5.2 4.0 1986 36 Ⅰ 小 17 2021 監視 定期点検 0.350

155 448 D-24 原の前橋 三国・横隈5195号線 床版橋 ＲＣ橋 5.1 6.9 1991 31 Ⅰ 小 17 2021 監視 定期点検 0.350

88 449 V-04 五号橋 小郡・西福童3023号線 床版橋 ＰＣ橋 7.7 3.5 1973 49 Ⅰ 小 17 2021 監視 定期点検 0.350

117 450 W-20 脇田橋 味坂・八坂1188号線 箱桁 ＲＣ橋 6.6 4.0 1981 41 Ⅰ 小 17 2019 監視 定期点検 0.350

146 451 T-12 上西鰺坂10号橋 味坂・上西鰺坂1072号線 床版橋 ＲＣ橋 5.3 3.4 1975 47 Ⅰ 小 17 2021 監視 定期点検 0.350

154 452 J-01 且田ヶ浦橋 立石・干潟4222号線 床版橋 ＲＣ橋 5.1 7.2 1998 24 Ⅰ 小 16 2021 監視 定期点検 0.350

48 453 U-03 五反田橋 御原・下岩田2200号線 床版橋 ＲＣ橋 14.3 5.0 1984 38 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

49 454 Q-18 寺川橋 御原・下岩田2197号線 床版橋 ＲＣ橋 14.2 5.0 1984 38 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

54 455 I-16 水洗橋 三国・大保8013号線 床版橋 ＰＣ橋 13.5 3.0 1987 35 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

55 456 I-11 長命橋 三国・力武5656号線 床版橋 ＲＣ橋 13.4 4.0 1987 35 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

57 457 L-05 猿楽田橋 三国・力武8022号線 床版橋 ＰＣ橋 13.2 3.0 1987 35 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

62 458 H-10 口無橋 三国・力武5658号線 床版橋 ＲＣ橋 10.8 5.0 1987 35 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

77 459 W-07 小池橋 味坂・下西鰺坂1058号線 箱桁 ＰＣ橋 8.8 4.0 1983 39 Ⅰ 小 16 2020 監視 定期点検 0.350

105 460 H-14 熊崎橋 三国・三沢5663号線 床版橋 ＲＣ橋 7.0 4.0 1992 30 Ⅰ 小 15 2019 監視 定期点検 0.350

83 461 D-23 内畑橋2 三国・三沢5149号線 床版橋 ＰＣ橋 8.5 6.1 2002 20 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

104 462 H-15 三十六橋 三国・大保8019号線 床版橋 ＲＣ橋 7.0 3.0 2003 19 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

50 463 Q-23 大坪橋 御原・下岩田2198号線 床版橋 ＲＣ橋 14.0 5.0 1984 38 Ⅰ 小 14 2020 監視 定期点検 0.350

56 464 M-01 古川橋1 小郡・大板井13289号線 床版橋 ＲＣ橋 13.2 4.0 1987 35 Ⅰ 小 14 2020 監視 定期点検 0.350

91 465 W-05 喜賀島橋 味坂・光行1171号線 箱桁 ＰＣ橋 7.6 4.0 1986 36 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

101 466 I-14 土林橋 立石4124号線 床版橋 ＲＣ橋 4.8 7.6 1988 34 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

103 467 N-11 一里の間橋 立石・今隈4316号線 床版橋 ＲＣ橋 7.0 5.0 1987 35 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350



　 小郡市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （20/20）

定期点検 134    定期点検 69    定期点検 66    定期点検 77    定期点検 136    

設計 12    設計 3    設計 0    設計 0    設計 0    

補修工事 7    補修工事 2    補修工事 7    補修工事 7    補修工事 0    

架替工事 0    架替工事 1    架替工事 0    架替工事 0    架替工事 0    

事業費 129.8 百万 事業費 59.0 百万 事業費 41.3 百万 事業費 35.8 百万 事業費 47.6 百万
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112 468 M-02 大福田２号橋 立石・井上4109号線 床版橋 ＲＣ橋 6.7 4.0 1986 36 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

114 469 X-06 山内橋 味坂・光行1170号線 箱桁 ＰＣ橋 6.6 4.0 1986 36 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

116 470 W-20 八坂14号橋 味坂・光行1172号線 箱桁 ＰＣ橋 6.6 4.0 1987 35 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

119 471 H-15 力武４号橋 三国・力武5658号線 床版橋 ＲＣ橋 6.5 5.0 1987 35 Ⅰ 小 14 2019 監視 定期点検 0.350

129 472 T-10 折敷町橋 御原・二夕2193号線 床版橋 ＲＣ橋 6.0 6.0 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

130 473 U-11 寺貞橋 御原・二夕2194号線 床版橋 ＲＣ橋 6.0 5.5 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

131 474 T-15 比恵田橋 御原・二夕2194号線 床版橋 ＰＣ橋 6.0 5.5 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

132 475 T-20 下田橋 御原・二夕2195号線 床版橋 ＲＣ橋 6.0 5.5 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

133 476 U-16 七田橋 御原・二夕2196号線 床版橋 ＲＣ橋 6.0 5.5 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

141 477 T-05 松の木橋 御原・二夕2190号線 床版橋 ＲＣ橋 5.5 6.4 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

149 478 I-22 大福田３号橋 立石・下鶴4110号線 床版橋 ＲＣ橋 5.2 5.0 1986 36 Ⅰ 小 14 2021 監視 定期点検 0.350

45 479 P-04 屋形町橋 小郡・小板井13147号線 床版橋 ＰＣ橋 14.9 5.2 1992 30 Ⅰ 小 12 2020 監視 定期点検 0.350

139 480 D-18 北内畑橋 三国・三沢5155号線 床版橋 ＲＣ橋 5.6 4.0 1993 29 Ⅰ 小 12 2021 監視 定期点検 0.350

222 481 W-20 八坂１２号橋 二森・八坂34号線 ボックス ＲＣ橋 4.2 11.0 2011 11 Ⅰ 小 11 2022 監視 定期点検 0.350

47 482 I-23 入道橋 立石・下鶴4080号線 床版橋 ＰＣ橋 14.4 10.5 2012 10 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.350


