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6. 計画期間 
本事業は、令和 10 年度の竣工に向け、以下スケジュールで推進します。 
 

表 6-1新体育館建設に向けたスケジュール（案） 

令和 4 年度 基本計画の改定 

令和 5 年～7 年度 基本設計 （アリーナ棟・多目的棟） 

実施設計 （アリーナ棟・多目的棟・現体育館解体） 

令和７年度 解体工事 （現武道場、弓道場） 

令和 8 年～9 年度 建設工事 （アリーナ棟） 

令和 9 年度 解体工事 （現体育館） 

令和 10 年度 建設工事 （多目的棟） 

 
表 6-2その他関連スケジュール（案） 

令和 6 年度 用途地域変更協議 

都市再生整備地区計画策定（都市構造再編集中支援事業） 

令和 8 年～9 年度 アリーナ棟建設に伴う現体育館使用制限※ 

令和 9 年度 新体育館利用開始 （アリーナ棟） 

令和 11 年度 新体育館利用開始 （多目的棟） 

 
 
 
 
 
 

※使用制限…建設工事に伴う駐車場の縮小、騒音・振動等の影響により現体育館利用に制限がかかってくる 

期間をいう。 
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