

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福岡県	小郡市	小郡地区	小郡				①	→				
			西福童 今朝丸 東福童							②・③・④		
			寺福童 大崎									
			小板井 大板井									
		三国地区	津古 三沢 西島 大保 大保原					①	→			
			力武 横隈 古賀								②・③・④	
			乙隈 吹上 立石									
			佐ノ古 干潟 下鶴									
		立石地区	井上 上岩田									
			松崎					①	→			
			今隈 山隈 花立									
			下岩田					①	→			
			御原地区	稲吉 二森 二夕								
				古飯								
			味坂地区	平方 光行 赤川								
		上西鱒坂										
		下西鱒坂										
		八坂										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。